

Verlag van de tweede informatiebijeenkomst voor de

woonbootbewoners van: Brouwersgracht 65 F t/m 95 G (oneven) en 64 t/m 138 F (even), Herengracht, Keizersgracht 8 K t/m 111 G (even en oneven), Korte Prinsengracht 37 G t/m 109 G, Prinsengracht 1 t/m 239 S (oneven) en Singel 11 G t/m 77 G (even en oneven) te Amsterdam:

Projectgebied: Centrum IV

Projectbureau Schoonschip d.d. 22 juni 2011
Thalia Partyhome, Goudbloemstraat 207 te Amsterdam

Aanwezig:

- Van Projectbureau Schoonschip: Ronald Roozeboom (coördinator AGV/ Waternet), Henny van Gellekom (projectleider) en Marleen Hulshoff (projectsecretaris)
 - Leveranciers/ installateurs: Engeldot, Homa Pomptechniek, KSB, Puls Pompen, Rioolfix, Winder pomptechniek
 - Bewoners
-

1. Opening

Henny van Gellekom heet de woonbootbewoners welkom en legt de opzet van de avond uit. Tijdens het eerste gedeelte van de avond houdt de projectleider een algemene presentatie en wordt er teruggeblikt op de schouw en wordt het vervolg van het traject (fase 2 en 3) toegelicht. Vervolgens is er gelegenheid tot het stellen van vragen en het maken van opmerkingen. Een korte samenvatting van de besproken onderwerpen en de gestelde vragen zijn in dit verslag verwerkt.

Na de presentatie kunnen de bewoners bij de aanwezige installatiebedrijven en leveranciers terecht met vragen over hun schouwrapport of over pompinstallaties en werkzaamheden ten behoeve van de aansluiting van hun woonboot op de riolering. Het staat bewoners vrij ook een andere installateur, die niet aanwezig is op deze bijeenkomst, te benaderen voor advies en/ of werkzaamheden aan boord.

Voor het tweede deel van de informatiebijeenkomst zijn ook woonbootbewoners uit andere voorgelichte gebieden (Omval en West Houthavens) uitgenodigd.

2. Terugblik Algemeen

Tijdens de presentatie zijn kort de onderwerpen besproken die eerder aan bod zijn gekomen:

- Waarom beëindiging lozingen op oppervlaktewater
- Uitleg over aansluitingen vanuit de woonboot op het riool
- Wat doet Projectbureau Schoonschip
- Wettelijk kader
- Verantwoordelijkheden van de woonbootbewoner, gemeente en AGV
- Werkzaamheden Waternet ten behoeve van aanpassing riolering in de kade
- Werkzaamheden binnen het project
- Schouw aan boord
- Kosten/subsidieregeling
- Planning vervolgtraject en handhaving

Daar waar de aansluitpunten in de kade zijn aangelegd kan de pompinstallatie worden aangesloten op het gemeentelijk riool met behulp van de walslang.

Let op dat de afsluiter in de put openstaat wanneer u aansluit op het riool. Indien u (of uw installateur) niet zelf in staat bent om de afsluiter te openen dient u contact op te nemen met Waternet, afdeling Onderhoud Riolering, via telefoonnummer 0900 9394.

De projectleider benadrukt dat het nuttig is om de markt te verkennen en kosten te vergelijken voordat u tot aanschaf van een installatie overgaat. Per woonboot kunnen de kosten verschillen omdat situatie aan boord overall anders is.

Een aantal actieve bewoners uit een eerder voorgelicht projectgebied heeft onderzoek gedaan naar kosten en werking van de verschillende pompmerken, hun bevindingen zijn terug te vinden op een website: <http://zpadpompen.dyndns.info>

3. Terugblik schouw

In het projectgebied Centrum IV liggen 86 woonboten waarvan tot nu toe ruim de helft geschouwd is. Bewoners die niet geschouwd zijn maar hier alsnog gebruik van willen maken kunnen zich, mits op zeer korte termijn, nog opgeven om geschouwd te worden.

Het laten schouwen van de woonboot is niet verplicht, maar bedoeld om een beeld te krijgen van de werkzaamheden die nog uitgevoerd moeten worden aan boord ten behoeve van aansluiting op de riolering. Voor het aanvragen van offertes en/of het installeren van een pomp(installatie) bent u niet gebonden aan het bedrijf dat de schouw aan boord van uw woonboot heeft uitgevoerd.

Voor eventueel aanvullend technisch advies naar aanleiding van het rapport of de specifieke situatie aan boord kunnen bewoners contact opnemen met de installateur die de schouw heeft uitgevoerd of met het projectbureau.

4. Communicatie

Via nieuwsbrieven probeert het projectbureau bewoners op de hoogte te houden van vorderingen in het project en uiteenlopende onderwerpen waar het projectbureau en de bewoners mee te maken hebben. De meest recente digitale nieuwsbrief (nr. 9) kunt u via de website: www.projectbureauschoonschip.nl raadplegen. In deze nieuwsbrief wordt onder andere aandacht besteed aan bevroren leidingwerk tijdens de strenge vorst van afgelopen winter.

Het projectbureau staat open voor suggesties van bewoners met betrekking tot onderwerpen voor een artikel of aanvullende informatie over installateurs of leveranciers van pompen. Als u twijfelt of het projectbureau over uw correcte adresgegevens beschikt kunt u deze per telefoon, post of per email doorgeven.

5. Planning en Handhaving (Fase 2 en 3)

AGV/ Waternet is het bevoegd gezag voor het oppervlaktewater in het voorgelichte projectgebied Centrum IV. De projecttermijn van twaalf maanden die voor realisatie van een aansluiting op de riolering wordt vastgesteld start voor de bewoners in dit projectgebied op 1 juli 2011 en loopt tot en met 30 juni 2012. Dit is fase 2 van het project. Bewoners die geen

gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid te schouwen aan boord, kunnen dit gegeven niet opvoeren als argument om buiten de gestelde termijn te vallen. Na 30 juni 2012 zal Waternet als handhaver van het *Besluit lozing afvalwater huishoudens* optreden. De datum waarop er in het voorgelichte projectgebied Centrum IV niet meer geloosd mag worden in oppervlaktewaterlichamen is daarmee door het projectbureau vastgesteld op **1 juli 2012**. Op deze datum gaat het handhavingstraject in. U ontvangt hierover binnen enkele weken ook een officiële brief van de afdeling Handhaving van de oppervlaktewaterbeheerder: AGV/ Waternet.

Omdat veel bewoners vragen stellen over handhaving wanneer zij na afloop van de uitvoeringstermijn niet aangesloten zouden zijn, is er in de papieren nieuwsbrief van Projectbureau Schoonschip van januari 2010 veel aandacht besteed aan hoe dit proces in zijn werk gaat. Alle verschenen nieuwsbrieven zijn te raadplegen via de website van Projectbureau Schoonschip.

Vragen

Kan ik nog geschouwd worden?

Ja, bewoners in het gebied die alsnog geschouwd willen worden kunnen dit doorgeven aan het projectbureau of rechtstreeks contact opnemen met het schouwbedrijf. Het schouwbedrijf zal verder nog met alle bewoners die niet gereageerd hebben, contact opnemen om eventueel alsnog een afspraak voor een schouw te maken.

Ik denk dat mijn gegevens niet goed geregistreerd zijn bij het projectbureau want ik ontvang niet alle post.

Het is mogelijk dat het projectbureau niet over de volledige gegevens van alle bewoners beschikt. Als u hierover twijfelt kunt u de correcte gegevens per email of telefonisch doorgeven aan het projectbureau.

Als ik zelf een pomp installeer, kan ik dan een factuur indienen voor het arbeidsloon dat ik daarin heb gestoken?

Nee, eigen arbeid is niet declareerbaar. Het arbeidsloon van een installateur kan wel meegerekend worden in de totale gemaakte en gefactureerde kosten. Wanneer u een pomp(installatie) aanschaft en deze zelf installeert zult u, bij een deugdelijke installatie, waarschijnlijk meer dan € 1.250,- uitgeven waardoor met de aankoopbewijzen hiervan het maximale subsidiebedrag al kan worden uitgekeerd door AGV.

Als ik mijn pomp voor 1 januari 2002 heb aangeschaft en ik installeer een hulppomp, die niet aan het PvE voldoet, krijg ik daar dan subsidie voor?

Subsidie wordt uitgekeerd wanneer de volledige boordvoorziening voldoet aan de door de waterkwaliteitsbeheerder (AGV) gestelde eisen. Voor aanvullende vragen met betrekking tot de subsidieregeling dient u contact op te nemen met Waternet, sector KMR, afdeling Plan-Advies en vergunningen: 0900 9394.

Wat kost een boordinstallatie?

Voor zover bekend bij het projectbureau kost een volledige boordvoorziening inclusief installatie op dit moment tussen €2.600 tot €3.500- excl. BTW afhankelijk van het type woonboot en de door de installateur uit te voeren werkzaamheden. Sommige installateurs hanteren een vast tarief voor installatie ongeacht het type woonboot. Een losse pomp (met vrije doorlaat) kan vanaf €1500,- excl. BTW aangeschaft worden. Door samenwerking van woonbootbewoners of zelf een deel te installeren kunnen de kosten voor installatie eventueel omlaag gebracht worden.

Is het mogelijk dat het subsidieplafond vóór 2017 wordt bereikt?

Het subsidieplafond voor de subsidieregeling van AGV is vastgesteld op € 3.000.000,-. Dit bedrag is gebaseerd op het totale aantal woonboten in het AGV beheergebied, vermenigvuldigd met het maximaal uit te keren subsidiebedrag. Er is voornamelijk geen reden om aan te nemen dat het subsidieplafond zal worden bereikt vóór de datum waarop de regeling afloopt (1 januari 2018) of voordat alle woonboten in het gebied zijn voorgelicht door het projectbureau.

De kosten zijn veel hoger dan het bedrag dat gesubsidieerd wordt. Is het wel redelijk om van mensen te vragen dat ze binnen 12 maanden enkele duizenden euro beschikbaar hebben voor de aanschaf van een pomp?

Bij de totstandkoming van de huidige wetgeving, het Besluit uit 1997 en 2008 is een redelijkheidstoets gedaan. Het wordt als redelijk beschouwd te eisen dat er een einde komt aan het lozen op oppervlaktewater; met name wanneer er riolering binnen 40 meter aangelegd is. Hierbij is wel aandacht besteed aan de door de bewoner te maken kosten. Voor zover deze kosten aanwijsbaar hoger zijn dan bijvoorbeeld voor bewoners op de wal, dient nagegaan te worden in hoeverre de woonbootbewoner niet (gedeeltelijk) voor deze hogere kosten gecompenseerd moet worden. De oppervlaktewaterbeheerders AGV en RWS hebben geconcludeerd dat de kosten voor aansluiting op het riool in de regel hoger zijn voor woonbootbewoners dan voor bewoners op de wal, daarom is een subsidieregeling in het leven geroepen.

Daarnaast is de nieuwe wetgeving per 1 januari 2005 van kracht. Het projectbureau is in 2007 gestart met de aankondiging van het project Schoonschip. De bewoners in dit gebied (Centrum IV) worden dus ruim 5 jaar na de eerste aankondiging van de werkzaamheden van Projectbureau Schoonschip geacht aan te sluiten op de riolering.

Als zich grote problemen voordoen bij het realiseren van de aansluiting (door onvoorziene omstandigheden of kostentechnische redenen) adviseert het projectbureau bewoners contact op te nemen met de afdeling handhaving van AGV/Waternet. Per geval kunnen, indien er gegronde redenen zijn, eventueel nieuwe afspraken gemaakt worden.

Voldoet een kleine (versnijdende) Saniboyeur aan het PVE?

Nee, deze voldoet niet aan het PVE omdat het reservoir en het vermogen van de pomp lager zijn dan wat in het PVE gesteld wordt. Als er in een woonboot veel lozingspunten zijn (douche, wasmachine) is het niet altijd haalbaar om al het afvalwater weg te pompen met een kleine pomp met een reservoir van slechts 10 liter. Dergelijke pompen worden soms wel als hulppomp gebruikt wanneer lozingspunten aan boord verder van elkaar verwijderd zijn.

Ik heb vorig jaar een kleine pomp (Sanibroyeur) aangeschaft, kan ik daar dan geen subsidie voor krijgen?

Normaalgesproken niet. Als u een dergelijke pomp gebruikt en daarmee niet meer loost op het oppervlaktewater voldoet u wel aan de door de wet gestelde eisen, u voldoet echter niet aan de door de subsidieverstrekker gestelde eisen om in aanmerking te komen voor de subsidie. U zou mogelijk een beroep kunnen doen op de hardheidsclausule in de subsidieregeling van AGV. Neem hierover contact op met Waternet, sector KMR, afdeling Plan- advies en vergunningen: 0900 9394

Wat gebeurt er als ik niet aansluit voor 1 juni 2012?

Als u tot 1 juli 2012 niets onderneemt ten behoeve van het stoppen met lozen op oppervlaktewater, zult u na de controle van de handhavers van AGV een brief ontvangen met hierin opgenomen een voornemen tot het opleggen van een dwangsom. In dit voornemen wordt een begunstigingstermijn genoemd tijdens welke u alsnog voorzieningen kunt treffen om aan de in het Besluit lozing afvalwater genoemde eisen te voldoen. Voor het overige verwijst het projectbureau naar de hierboven genoemde papieren nieuwsbrief uit januari 2010 – na te lezen op de website van het projectbureau - waarin het handhavingsbeleid nader wordt toegelicht.

Bij onvoorziene omstandigheden die leiden tot eventuele vertraging van de aanleg van de boordvoorziening kunnen de handhavers per geval, indien er een gegronde reden voor een verzoek tot uitstel is, de uitvoeringstermijn aanpassen.

Moet ook het regenwater worden opgevangen en geloosd op het riool?

Nee, dat hoeft niet.

Is de subsidieregeling alleen van toepassing op de pomp?

Nee, de gemaakte kosten voor de gehele boordinstallatie kunnen worden gesubsidieerd, mits er bonnen overlegd kunnen worden en deze voldoet aan het Programma van Eisen.

Waar loost de pleziervaart/ binnenvaart in Amsterdam?

Rechtstreeks lozen van zogenaamd zwart water vanuit pleziervaartuigen is sinds 2009 niet toegestaan. Kleine schepen dienen het zelf op te vangen en grotere schepen moeten hun afvalwater lozen op speciale punten in jachthavens. Het projectbureau erkent dat er op dit moment tekort wordt geschoten in faciliteiten en controle ten opzichte van deze vorm van vervuiling van het oppervlaktewater. Projectbureau Schoonschip zal de opmerking doorspelen aan Waternet.

Met dank aan alle aanwezigen en de afspraak dat de bewoners een verslag van de bijeenkomst toegestuurd krijgen, sluit Henny van Gellekom de bijeenkomst af.